

Совершенствование процесса самоопределения в профессии

Подготовлено

С.В. Лончаковым, зам. директора по ПО
«28» апреля 2025 г.



1. Вовлечённые лица и рамки проекта

Заказчик проекта: Терукова Ж.В., директор.

Периметр проекта: специалисты по профессиональной ориентации, сотрудники приемной комиссии, наставники, классные руководители

Границы процесса:

Начало – Подача документов в ГПОУ «ЧТОТиБ»

Окончание Перевод на 2 курс

Владелец процесса: Лончаков С.В., зам. директора по ПО.

Руководитель проекта: Терукова Ж.В., директор

Команда проекта: Леонова Н.С., Максимова И.Н., Андреева Н.С., Лончаков С.В.

2. Обоснование выбора

Ключевой риск – Большой отсев студентов по причине неправильного выбора профессии

1. Низкая включенность педагогов и классных руководителей в реализацию проекта
2. Отсутствие взаимной работы между преподавателями специальных дисциплин и преподавателями общеобразовательного цикла
3. Низкое качество информационного контента о профессии
4. Низкая ориентированность абитуриентов в процессе выбора профессий

3. Цели и плановый эффект

Наименование цели, ед. измерения	Текущий показатель	Целевой показатель
Снижение доли отчисленных обучающихся 1-го курса, %	13,6	5-8

Плановый эффект:

- повышение мотивации к обучению по профессии
- сохранность контингента обучающихся 1-го курса
- улучшение знаний о получаемой профессии/специальности
- повышение уровня удовлетворенности получаемой профессией

4. Ключевые события проекта

1. Начало проекта – 28.04.25 г.
2. Анализа текущей ситуации проекта:
 - разработка карты текущего состояния процесса – 28.04.25 г. - 12.05.25 г.,
 - поиск и выявление проблем – 28.04.25 - 13.05.25 г.,
 - разработка карты целевого состояния процесса – 30.04. – 12.05.25 г.,
 - разработка «дорожной карты» проекта – 13.05.25 – 20.05.25 г.,
3. Проведение совещания Kick-off – 06.06.25 г.,
4. Реализация мероприятий «дорожной карты» – 06.06.25 – 25.06.26 г.,
5. Мониторинг достигнутых результатов проекта – с 20.06.26 – 25.06.26 г.,
6. Завершение проекта – 25.06.26 г.