

УТВЕРЖДАЮ

директор
ГПОУ «ЧТОТИБ»

подпись /Косьяненко Л.В./

М.П.



План-график реализации проекта на срок предоставления гранта в форме субсидии (2022 год)

Наименование образовательной организации: Государственное профессиональное образовательное учреждение
«Читинский техникум отраслевых технологий и коммуникационных технологий»
Наименование и номер лота: Направление 3 Информационные и коммуникационные технологии
Наименование субъекта Российской Федерации: Забайкальский край

№ п/п	Наименование групп мероприятий и мероприятия	Подтверждающие документы: №, дата, наименование, краткая аннотация	Показатели выполнения мероприятия и их достижимые значения	Сроки выполнения
Мастерская № 1: Сетевое и системное администрирование				

Группа мероприятий 1. Создание мастерских по приоритетной группе компетенций, в том числе				
1.1.	Закупка учебно-лабораторного оборудования			
1	Приобретение и поставка учебно-лабораторного оборудования	Протоколы подведения аукциона и контракты на поставку	Созданные рабочие места	Август
1.2	Закупка учебно-производственного оборудования			
1	Приобретение и поставка учебно-производственного оборудования и инструмента	Протоколы проведения аукциона и контракты на поставку	Созданные рабочие места	Август

№ п/п	Наименование групп мероприятий и мероприятия	Подтверждающие документы: №, дата, наименование, краткая аннотация	Показатели выполнения мероприятия и их достигаемые значения	Сроки выполнения
1.3.	Закупка программного и методического обеспечения			
1	Приобретение и поставка программного и методического обеспечения	Договор и контракты на поставку	Количество рабочих мест, оснащенных программным обеспечением	Июль
1.4.	Модернизация / ремонт			
1	Выполнение ремонтных работ в мастерских и коридорах	Договор на оказание услуг	Площадь отремонтированных в соответствии с утвержденной схемой брендирования помещений мастерских и коридоров.	Сентябрь
2	Торжественное открытие мастерской	Приказ директора техникума	Отремонтированная и оборудованная мастерская «Сетевое и системное администрирование» в соответствии с требованиями	Сентябрь
Группа мероприятий 2. Внедрение современных технологий электронного обучения и ДОТ при реализации основных профессиональных образовательных программ, программ профессионального обучения и дополнительных профессиональных программ, в том числе на основе сетевой формы реализации образовательных программ.				
1	Инвентаризация имеющихся программ и ЭУМК. Разработка ЭУМК и организация образовательного процесса с использованием электронного обучения и ДОТ. Разработка электронного образовательного контента. Организация образовательного процесса, на основе электронного обучения и ДОТ.	Электронные учебно-методические комплексы	Депозитарий электронных-методических комплексов	Ноябрь
Группа мероприятий 3. Внедрение современных технологий оценки качества подготовки выпускников основных профессиональных образовательных программ, программ профессионального обучения и дополнительных профессиональных программ на основе демонстрационного экзамена, в том числе по методике Ворлдскиллс				
1	Апробация элементов оценочных материалов Ворлдскиллс на тренировочных записях и квалификационных экзаменах.	Приказ директора техникума о проведении демонстрационного экзамена	Число участников апробации	Декабрь
2	Подготовка и проведение аккредитации мастерской в качестве центра проведения демонстрационного экзамена	Пакет заявительных документов на аккредитацию ЦПДЭ «Сетевое и системное администрирование»	Электронный аттестат аккредитации ЦПДЭ	Декабрь
3	Проведение промежуточной	Скиллс-паспорта участников	Количество участников демонстрационного	Декабрь

№ п/п	Наименование групп мероприятий и мероприятия	Подтверждающие документы: №, дата, наименование, краткая аннотация	Показатели выполнения мероприятия и их достигаемые значения	Сроки выполнения
	аттестации по освоению профессионального модуля в форме ДЗ по методике Ворлдскиллс	демонстрационного экзамена	экзамена	
Группа мероприятий 4. Расширение портфеля актуальных программ профессионального обучения, дополнительного профессионального образования, приоритетами, обозначенными в стратегии регионального развития.				
1	Актуализация имеющихся программ профессионального обучения, дополнительного образования и профессионального образования и создание новых	Рабочие программы	Количество граждан Российской Федерации, прошедших обучение по программам ПО, ДПО, ДО на базе мастерской	Декабрь
Группа мероприятий 5. Организация мероприятий профессиональной ориентации школьников на базе мастерской				
1	Мероприятия профессиональной ориентации школьников, в том числе профессиональные пробы	Рабочие программы профессиональных проб. Договоры о сотрудничестве со школами (совместные учебные планы). Приказы о проведении профориентационных мероприятий.	Число школьников, принявших участие в профориентационных мероприятиях, проводимых мастерской	Декабрь
Группа мероприятий 6. Организация повышения квалификации сотрудников, занятых в использовании и обслуживании материально-технической базы мастерских и сертификация на присвоения статуса эксперта с правом оценки демонстрационного экзамена				
6.1.	Повышение квалификации сотрудников, занятых в использовании и обслуживании материально-технической базы мастерской	Удостоверение о повышении квалификации	Число обученных преподавателей и мастеров производственного обучения	Ноябрь
6.2.	Сертификация сотрудников, занятых в использовании и обслуживании материально-технической базы мастерской на присвоения статуса эксперта с правом оценки демонстрационного экзамена	Свидетельства экспертов на право оценки демонстрационного экзамена	Число экспертов с правом оценки демонстрационного экзамена	Ноябрь
1	Обучение сотрудников, занятых в использовании и обслуживании материально-технической базы мастерской, по программе обучения экспертов демонстрационного экзамена в Академии Ворлдскиллс Россия			

№ п/п	Наименование групп мероприятий и мероприятий	Подтверждающие документы: №, дата, наименование, краткая аннотация	Показатели выполнения мероприятия и их достигаемые значения	Сроки выполнения
----------	--	--	---	------------------

Мастерская № 2 Магистральные линии связи и ВОЛП

Группа мероприятий 1. Создание мастерских по приоритетной группе компетенций, в том числе				
1.1.	Закупка учебно-лабораторного оборудования			
1	Приобретение и поставка учебно-лабораторного оборудования	Протоколы проведения аукциона и контракты на поставку	Созданные рабочие места	Август
1.2	Закупка учебно-производственного оборудования	Протоколы проведения аукциона и контракты на поставку	Созданные рабочие места	Август
1.3.	Закупка программного и методического обеспечения			
1	Приобретение и поставка программного и методического обеспечения	Договор и контракты на поставку	Количество рабочих мест оснащенных программным обеспечением	Июль
1.4.	Модернизация / ремонт			
1	Выполнение ремонтных работ в мастерских и коридорах	Договор на оказание услуг	Площадь отремонтированных в соответствии с утвержденной схемой брендирования помещений мастерских и коридоров	Сентябрь
2	Торжественное открытие мастерской	Приказ директора техникума «Об открытии мастерских»	Отремонтированная и оборудованная мастерская «Магистральные линии связи и ВОЛП» в соответствии с требованиями	Сентябрь
Группа мероприятий 2. Внедрение современных технологий электронного обучения и ДЮТ при реализации основных профессиональных образовательных программ, программ профессионального обучения и дополнительных профессиональных программ, в том числе на основе сетевой формы реализации образовательных программ.				
1	Инвентаризация имеющихся программ и ЭУМК. Разработка ЭУМК и организация образовательного процесса с использованием электронного обучения и ДЮТ. Разработка электронного образовательного контента. Организация образовательного процесса, на основе электронного обучения и ДЮТ.	Электронные учебно - методические комплексы	Депозитарий электронных-методических комплексов	Ноябрь

№ п/п	Наименование групп мероприятий и мероприятия	Подтверждающие документы: №, дата, наименование, краткая аннотация	Показатели выполнения мероприятия и их достигаемые значения	Сроки выполнения
Группа мероприятий 3. Внедрение современных технологий оценки качества подготовки выпускников основных профессиональных образовательных программ, программ профессионального обучения и дополнительных профессиональных программ на основе демонстрационного экзамена, в том числе по методике Вордскиллс				
1	Апробация элементов оценочных материалов Вордскиллс на тренировочных занятиях и квалификационных экзаменах	Приказ о проведении демонстрационного экзамена	Число участников апробации	Декабрь
2	Подготовка и проведение аккредитации мастерской в качестве центра проведения демонстрационного экзамена	Пакет заявительных документов на аккредитацию ЦПДЭ	Электронный аттестат аккредитации ЦПДЭ по компетенции «Магистральные линии связи и ВОЛП»	Декабрь
3	Проведение промежуточной аттестации по освоению профессионального модуля в форме ДЭ по методике Вордскиллс	Скиллс-паспорта участников демонстрационного экзамена	Количество участников демонстрационного экзамена	Декабрь
Группа мероприятий 4. Расширение портфеля актуальных программ профессионального обучения и дополнительного профессионального образования (в том числе с применением электронного обучения и ДОТ) по востребованным, новым и перспективным профессиям и специальностям и в соответствии с приоритетами, обозначенными в стратегии регионального развития.				
1	Актуализация имеющихся программ профессионального обучения, дополнительного образования и дополнительного профессионального образования и создание новых	Рабочие программы	Количество граждан Российской Федерации, прошедших обучение по программам ПО, ДПО, ДО на базе мастерской	Декабрь
Группа мероприятий 5. Организация мероприятий профессиональной ориентации школьников на базе мастерской				
1	Мероприятия профессиональной ориентации школьников, в том числе профессиональные пробы	Рабочие программы профессиональных проб. Договоры о сотрудничестве со школами (совместные учебные планы). Приказы о проведении профориентационных мероприятий.	Рабочие программы профессиональных проб. Договоры о сотрудничестве со школами (совместные учебные планы). Приказы о проведении профориентационных мероприятий.	Декабрь
Группа мероприятий 6. Организация повышения квалификации сотрудников, занятых в использовании и обслуживании материально-технической базы мастерских и сертификация на присвоении статуса эксперта с правом оценки демонстрационного экзамена.				

№ п/п	Наименование групп мероприятий и мероприятий	Подтверждающие документы: №, дата, наименование, краткая аннотация	Показатели выполнения мероприятия и их достигаемые значения	Сроки выполнения
6.1.	Повышение квалификации сотрудников, занятых в использовании и обслуживании материально-технической базы мастерской			
1	Обучение педагогических работников в Академии Ворлдскиллс России	Удостоверения о повышении квалификации	Число обученных мастеров производственного обучения и преподавателей	Ноябрь
6.2.	Сертификация сотрудников, занятых в использовании и обслуживании материально-технической базы мастерской на присвоения статуса эксперта с правом оценки демонстрационного экзамена			
1	Обучение сотрудников, занятых в использовании и обслуживании материально-технической базы мастерской, по программе обучения экспертов демонстрационного экзамена в Академии Ворлдскиллс России	Свидетельство экспертов на право оценки демонстрационного экзамена	Число экспертов с правом оценки демонстрационного экзамена	Ноябрь