

**Дополнительное соглашение № 1  
к договору подряда № 209 от 22 апреля 2020 г.**

г. Чита

«10» мая 2020г.

Государственное профессиональное образовательное учреждение «Читинский техникум отраслевых технологий и бизнеса», именуемое в дальнейшем "Заказчик" в лице директора Косьяненко Любови Владимировны, действующей на основании Устава, с одной стороны, и Индивидуальный предприниматель Намжилов Соел Николаевич, именуемый в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны» и каждый в отдельности «Сторона», заключили настоящее Дополнительное соглашение к договору подряда № 209 от «22» апреля 2020 г. о нижеследующем:

1. По настоящему Дополнительному соглашению Подрядчик обязуется в установленный договором срок выполнить по заданию Заказчика дополнительные работы по текущему ремонту помещений, а Заказчик обязуется принять выполненные работы и оплатить обусловленную Дополнительным соглашением цену.

2. Перечень и стоимость выполняемых по настоящему Дополнительному соглашению работ определяются Сметой на выполнение ремонтно-отделочных работ (Приложением №1), являющейся неотъемлемой частью настоящего Дополнительного соглашения.

3. Стоимость выполненных работ по настоящему Дополнительному соглашению составляет 30326,00 (Тридцать тысяч триста двадцать шесть) рублей. Оплата производится в следующем порядке: Заказчик оплачивает в течение 3 (трёх) дней с момента выполнения работ и подписания Акта выполненных работ.

4. Настоящее Дополнительное соглашение составлено в 2-х подлинных экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания.

**Заказчик:**

ГПОУ ЧТОТиБ  
УФК по Забайкальскому краю (л/с 20916436550)  
ИНН: 7536009015  
КПП: 753601001  
Р/сч: 40601810900001000001  
БИК: 047601001  
Банк: Отделение Чита  
ОГРН: 1027501147134  
ОКПО: 1266421  
ОКТМО 76701000001  
Юридический адрес: 672000, г. Чита, ул.  
Бабушкина, 66 Тел./факс: 8 (3022) 282083  
e-mail: [chtotib@yandex.ru](mailto:chtotib@yandex.ru)

Директор

Л.В. Косьяненко


МП

**Подрядчик:**

Индивидуальный предприниматель Намжилов  
Соел Николаевич  
ИНН 751601212309  
ОГРНИП 319753600015147  
ОКПО 0155067818  
ОКАТО 76234000008  
ОКТМО 76634412101  
ОКФС 16  
ОКОПФ 50102  
Адрес: 674470, Забайкальский край, Ононский  
район, с. Верхний Цасучей, ул. Подстанция, д.2  
кв.1  
Телефон: +79243708

ИП

м.п.



## Акт выполненных работ (оказанных услуг) № 6/1 от 14.07.2020 г.

Исполнитель: Индивидуальный предприниматель Намжилов Соел Николаевич  
ИНН 751601212309 ОГРНИП 319753600015147  
Тел. 8 (924) 370-83-11

Заказчик: ГПОУ "ЧТОТИБ", ИНН 7536009015, КПП 753601001  
Адрес: Адрес: 672000, Забайкальский край, г.Чита, ул.Бабушкина, д.66  
Тел. 28-20-81

Основание: Дополнительное соглашение №1 от 10.07.2020 г. к Договору № 209 от 22.04.2020 г.

№	Наименование работ, услуг	Кол-во	Ед.изм.	Цена	Сумма
1	Выполнение работ по Дополнительному соглашению №1 от 10.07.2020 г. к Договору № 209 от 22.04.2020 г. ремонт кабинета №209 по адресу г.Чита, ул.Бабушкина, 2б (учебный корпус)	1	шт.	30 326,00	30 326,00

Итого: 30 326,00  
В том числе НДС:  
Всего к оплате: 30 326,00

Всего оказано услуг на сумму: Тридцать тысяч триста двадцать шесть рублей 00 копеек

Вышеперечисленные услуги выполнены полностью и в срок.  
Заказчик претензий по объему, качеству и срокам оказания услуг не имеет.

От исполнителя:   
Индивидуальный предприниматель Намжилов Соел Николаевич  
(должность) (подпись)

С.Н. Намжилов  
(расшифровка подписи)

От заказчика: Директор  
(должность) (подпись)

Л.В. Косьяненко  
(расшифровка подписи)

М.П.

Инвестор:

Заказчик: Государственное профессиональное образовательное учреждение "Читинский техникум отраслевых технологий и бизнеса", 672000, г. Чита, ул. Бабушкина, 66

Подрядчик: Индивидуальный предприниматель Намжилов Соел Николаевич, 674470, Забайкальский край, Ононский район, с. Верхний Цасучей, ул. Подстанция, д.2 кв.1

Стройка: Ремонт кабинета № 209 в учебном корпусе ул. Бабушкина, 26

Вид деятельности по ОКДП  
 Договор подряда (контракт)

	Код		
Форма по ОКУД	0322001		
по ОКПО			
Вид деятельности по ОКДП			
номер	209		
дата	22	04	2020
Вид операции			

СПРАВКА	Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
	с	по		
	2	14.07.2020	10.07.2020	14.07.2020

**О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ**

Номер п/п	Наименование пусковых комплексов, этапов, объектов, видов выполненных работ, оборудования, затрат	Код	Стоимость выполненных работ и затрат, руб.		
			с начала проведения работ	с начала года	в том числе за отчетный период
1	2	3	4	5	6
1	Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ в том числе:  СМР		319 564,00	319 564,00	30 326,00

Итого	30 326,00
Сумма НДС	
Всего с учетом НДС	30 326,00


Заказчик: Директор ГПОУ "ЧТОТИБ"

М П

Подрядчик: Индивидуальный предприниматель



  
 Л.В. Косьяненко

  
 С.Н. Намжилов

Унифицированная форма № КС-2  
 Утверждена постановлением Госкомстата России  
 от 11 ноября 1999 года №100

Инвестор -  
 Заказчик (Генподрядчик) - Государственное профессиональное образовательное учреждение "Читинский техникум отраслевых технологий и бизнеса", 672000, г. Чита, ул.Бабушкина, 66  
 Подрядчик (Субподрядчик) - Индивидуальный предприниматель Намжилов Соел Николаевич, 674470, Забайкальский край, Ононский район, с. Верхний Цасучей, ул.Подстанция, д.2 кв.1  
 Стройка - Ремонт кабинета № 209 в учебном корпусе ул. Бабушкина, 26  
 Объект - Кабинет № 209 в учебном корпусе ул. Бабушкина, 26

	Код
Форма по ОКУД	0322005
по ОКПО	
по ОКПО	
по ОКПО	
Вид деятельности по ОКДП	
Договор подряда (контракт)	номер 209
	дата 22.04.2020
Вид операции	

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
2	14.07.2020	10.07.2020	14.07.2020

АКТ  
 О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда): \_\_\_\_\_ 30 326,00 руб.

Номер		Наименование работ	Номер единичной расценки	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	цена за единицу, руб.	стоимость, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Раздел 1. Общестроительные работы</b>							
Внутренние отделочные работы							
1	1	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных	ТЕР46-02-009-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/п	100 м2	0,5107	159,74	82

## Гранд-Смета (вер.9.0)

1	2	3	4	5	6	7	8
2	2	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: потолков	ТЕР15-02-019-04 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,0079	3337,71	26
3	3	Шпатлевка по штукатурке и сборным конструкциям: потолков, подготовленных под окраску	ТЕР15-04-027-06 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,0079	580,48	5
4	4	Окраска поливинилацетатными водоземлюсионными составами улучшенная: по штукатурке потолков	ТЕР15-04-005-04 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,0079	2056,09	16
5	5	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: простая стен	ТЕР15-02-016-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,7957	1597,87	1271
<b>Полы</b>							
6	6	Устройство стяжек: бетонных толщиной 20 мм (полы)	ТЕР11-01-011-03 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	100 м2 стяжки	0,0079	1397,01	11
7	7	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-03 (добавить толщину 50 мм)	ТЕР11-01-011-04 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	100 м2 стяжки	0,0079	2653,95	21
8	8	Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 60х60 см	ТЕР11-01-047-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	100 м2 покрытия	0,0079	26023,23	206
<b>Проемы</b>							
9	9	Кладка отдельных участков кирпичных стен и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте: до 5 м3	ТЕР46-02-007-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	1 м3	0,2	982,68	197
10	10	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: улучшенная откосов	ТЕР15-02-016-03 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,0751	1982,94	149
<b>Итого прямые затраты по акту в базисных ценах</b>							1984
<b>Накладные расходы</b>							777
<b>Сметная прибыль</b>							397
<b>Итого по акту:</b>							
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)							442

Гранд-Смета (вер.9.0)

1	2	3	4	5	6	7	8
Отделочные работы							2443
Полы							273
Итого							3158
Всего с учетом "Индексы на 1 кв. 2020 г. СМР=8,84"							27917
Справочно, в базисных ценах:							
Материалы							1113
Машины и механизмы							113
ФОТ							814
Накладные расходы							777
Сметная прибыль							397
Расчет для организаций, работающих на УСН $(1113+113-56+777*0,1712+397*0,15)*0,2*8,84$							2409
<b>ВСЕГО по акту</b>							<b>30326,00</b>

СДАЛ: Индивидуальный предприниматель  
(должность, подпись, расшифровка)

*Намжилов*



ПРИНЯЛ: Директор ГПОУ "ЧТОТиБ"  
(должность, подпись, расшифровка)

*Л.В. Косьяненко*

Л.В. Косьяненко

